	26/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	29/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	02/07/2018
wireframe							
logo							
pré-maquette							
validation tendance							
maquette définitive							
charte graphique							
Validation définitive							
Modelisation Base de donnée							
Formulaire upload							
page de validation upload + lien à copier							
Page de téléchargement							
Mail d'envoi du lien							
Mise en prod							
validation finale							